

● Actos Preparatorios

● Proceso de Selección

● En Ejecución

● Culminado

● Paralizado

● Suspendido

| | NÚMERO SERVICIO | TIPO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | PLIEGO HABILITADO | MONTO TOTAL ASIGNADO | MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | KM | RUTA TRÁMITE | ESTADO SITUACIONAL |
|--|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|--|--------|--|---|
| Ver Tramo  11 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 12 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 1,137,994.68 | S/ 871,541.60 | 12.781 | |  0% A=0% D=0% |
| Ver Tramo  7 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 11 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 691,736.22 | S/ 529,771.20 | 7.769 | Ejecuciones Mensuales - Periódico UEI - TITULAR DEL PLIEGO  |  84% A=0% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--|--------------------------------|
| Ver Tramo 3 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 10 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 893,140.18 | S/ 684,017.60 | 10.031 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - RESPONSABLE DEL AREA USUARIA DU070 Y PATS | D=0% 82.38% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 4 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 09 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 302,729.20 | S/ 289,808.20 | 3.4 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 84% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 1 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 08 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 1,219,820.60 | S/ 934,208.80 | 13.7 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 84% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 8 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 07 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 1,186,609.43 | S/ 908,773.60 | 13.327 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 32.88% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 11 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 06 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 1,470,017.38 | S/ 1,125,823.20 | 16.51 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 84% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 5 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 05 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 648,107.60 | S/ 496,357.60 | 7.279 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 84% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 5 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 04 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 1,075,668.08 | S/ 823,808.00 | 12.681 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 91.25% A=0% D=0% |
| Ver Tramo 4 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 03 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 925,817.12 | S/ 709,044.00 | 10.398 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO | 84% A=0% D=0% |

● Actos Preparatorios
● Proceso de Selección
● En Ejecución
● Culminado
● Paralizado
● Suspendido

| | NÚMERO SERVICIO | TIPO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | PLIEGO HABILITADO | MONTO TOTAL ASIGNADO | MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO | KM | RUTA TRÁMITE | ESTADO SITUACIONAL |
|--|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|--|--------|---|---|
| Ver Tramo  8 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 02 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 1,316,426.83 | S/ 1,008,195.20 | 14.785 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO  Ver |  88.04% A=0% D=0% |
| Ver Tramo  6 registro(s) | D.U. 070-2020 CHUPACA 01 | PERIÓDICO | JUNIN | CHUPACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 835,977.78 | S/ 760,282.00 | 9.389 | Ejecuciones Mensuales - Periodico UEI - TITULAR DEL PLIEGO  Ver |  95.12% A=0% D=0% |